

**DODATOK Č. 2**  
**KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 30052023**  
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

**Kupujúci:** **eurobus, a.s.**  
**Sídlo:** Staničné námestie č. 9, 042 04 Košice  
**IČO:** 36 211 079  
zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Košice I,  
oddiel :Sa, vložka č. 1202/V  
**DIČ:** 2020062352  
**IČ DPH:** SK2020062352  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo  
**Mgr. Martin Mertinko**, predseda predstavenstva  
**Ing. Ľubomír Pastiran**, člen predstavenstva  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.  
**IBAN:** **SK32 0900 0000 0051 4491 8809**  
**Tel.:** +421 55 6785 240  
**E-mail:** [eurobus@eurobus.sk](mailto:eurobus@eurobus.sk)

a

**Predávajúci:** **EMLINES s.r.o.**  
**Sídlo:** Bánovská cesta 2834/7, 01001 Žilina, Slovenská republika  
**IČO:** 53 247 621  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Sro , vložka číslo:  
75459/L  
**DIČ:** 2121314184  
**IČ DPH:** SK 2121314184  
**Štatutárny orgán:** **Ladislav Heglas**, konateľ  
**Ing. Ladislav Heglas**, konateľ  
**Bankové spojenie:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej  
banky  
**IBAN:** **SK0811000000002948090708**  
**SWIFT kód:** UNCRSKBX  
**Tel.:** +421417001350, +421417001352  
**E-mail:** [emlines@emlines.com](mailto:emlines@emlines.com) , [emlines@emlines.sk](mailto:emlines@emlines.sk)  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach:**  
- **technických** : Ivan Čuboň      Rudolf Marejka  
- **zmluvných**: Ladislav Heglas      Andrea Juríčková Heglasová

(ďalej len „dodávateľ“)

(predávajúci a kupujúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)

**Článok 1**  
**Úvodné ustanovenia**

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 31.05.2023 Kúpnu zmluvu č. 30052023, v ktorej sa dodávateľ zaväzuje dodať Kupujúcemu za podmienok dojednaných v tejto Zmluve Tovar pre Projekt s názvom: „ Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany “.

## Článok 2 Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto dodatku č.2 je predĺženie lehoty na dodanie a montáž tovaru z dôvodu omeškania dodávky predmetu zmluvy zapríčineného oneskoreným vydaním súhlasu k osadeniu dopravných označnikov MHD zo strany mestského úradu mesta Spišská Nová Ves.
2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku č. 4 Kúpnej zmluvy , ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku v bode č. 4.4 znieť nasledovne:

*„Predávajúci je oprávnený realizovať dodávku Tovarú po častiach, pričom v jednej z častí musia byť kompletizované všetky druhy tovaru podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2.“*

Poradie čiastkových dodávok Tovarú	Záväzná množstvo Tovarú nárastom v %	Záväzný termín dodania Tovarú
1.	50	Do 5 mesiacov odo dňa účinnosti Kúpnej Zmluvy
2.	100	

## Článok 3 Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dva (2) rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva (2) obdrží zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Košiciach dňa .....  
V mene Kupujúceho:

V Žiline dňa .....  
V mene Predávajúceho:

.....  
Mgr. Martin Mertinko  
predseda predstavenstva

.....  
Ladislav Heglas  
Konateľ EMLINES s.r.o.

.....  
Ing. Ľubomír Pastiran  
člen predstavenstva